

(此件公开)

运城市水务局

运水政提字〔2023〕99号

运城市水务局 关于市政协五届二次会议第52003号提案的 答 复

尊敬的孙耀民委员：

您好，您提出的《关于推进“沿汾生态文旅融合示范带”建设的提案》收悉，经研究，现答复如下：

一是关于“坚持规划引领”，我局作为建设沿汾生态文旅融合示范带的牵头部门，围绕贯彻落实市委市政府打造沿汾生态文旅融合示范带的决策部署，根据市委《关于加强汾河流域（运城段）生态保护与修复的意见》（运发〔2020〕12号）要求和省、市《汾河流域生态景观规划（2020-2035年）》，始终锚定“让汾河水量丰起来、水质好起来、风光美起来”的目标，与沿汾4县（市）和市直9个部门坚持以项目建设为抓手和支撑，着力推动汾河生态修复与治理工作。

二是关于“坚持示范带动”，我局把沿汾旅游公路建设作为建设沿汾生态文旅融合示范带的亮点工程、精品工程，组织沿汾4县（市）和市交通局高标准、高水平推进沿汾旅游公路建设，

定期印发《汾河流域（运城段）防洪能力提升工程工作月报》，及时将沿汾生态文旅融合示范带（堤坝及旅游路部分）建设任务完成情况报告市主要领导。与市交通局加强沟通，召开工作座谈会，开展联合检查，进一步推进沿汾旅游公路建设。沿汾旅游公路全长 115.63 公里，主要利用汾河右侧堤顶道路进行拓宽改造，采用三级公路建设标准，设计速度 30 公里/时，沥青混凝土面层，设置旅游公路“主体、慢行、景观、服务、信息”五大系统。根据 4 县（市）政府统筹，水利部门的主要任务是：完成 113.62 公里堤防的加宽培厚、92.26 公里堤顶道路硬化（主体系统）、357.16 万平方米的绿化工程及刘村汾河大桥建设（其余建设任务由交通部门实施）。目前，已完成 87.01 公里堤防加宽培厚、14.57 公里路面硬化及 46.6 万平方米绿化工程，预计年底前实现全线贯通。

三是关于“坚持项目聚焦”，我局完成了《建设沿汾生态文旅融合示范带 2025 年近期规划目标》，共谋划项目 138 个，估算总投资 195.38 亿元。今年沿汾生态文旅融合示范带共实施项目 70 个，总投资 78.68 亿元，年度计划投资 26.15 亿元。目前，已开工项目 38 个，开工率 54.29%；年度完成投资 3.62 亿元，投资完成率 13.85%。

四是关于“坚持生态富民”，市直各有关单位围绕生态富民，积极开展各项工作。其中：市农业农村局大力推进美丽乡村建设

和高标准农田建设，整治农村人居环境，推进绿色农田建设和农业高质量发展，增加农民收益；市生态环境局坚持以项目建设为主抓手，在提升流域水环境质量上狠下力气，2021、2022年连续两年汾河流域柴村桥、庙前村国考断面水质类别达Ⅳ类；市城市管理局把雨污分流改造工作纳入年度目标责任考核，目前已完成雨污分流改造 17.18 公里；市文化和旅游局全年计划建设文旅项目 12 个，目前已开工 6 个，完成投资 0.99 亿元，其中稷山县国家板枣公园农文旅融合赋能乡村振兴项目已全部建成。

以上答复您是否满意，如有意见，敬请反馈。

感谢您对沿汾生态文旅融合示范带工作的关心和支持，并欢迎今后提出更多宝贵意见。

负 责 人：

承 办 人：张乐元

联系电话：18303594189



